
 

ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  I  ЭТАПУ  
при выполнении ПНИЭР 

по теме «Создание комплекса технологических решений для увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих высоковязкую нефть» 

 

№  

этапа 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

этапов 

 (начало - 

окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и 

обоснование 

направлений 

исследований 

Начало: 

23.10.2017 

Окончание: 

31.12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы Получателя за счет собственных средств, затраты которых 

возмещаются Субсидией 

Промежуточный отчет о  

ПНИЭР. 

Отчет о патентных 

исследованиях 

Документация алгоритма 3D-

моделирования многофазной 

фильтрации. 

 

 

 

1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной 

и методической литературы, затрагивающей научно-техническую 

проблему, исследуемую в  рамках ПНИЭР. 

1.2 Патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96. 

1.3 Обоснование и выбор направлений исследований. 

1.4 Экспериментальные исследования состава и свойств высоковязкой 

нефти. Статистический анализ геолого-промысловых данных. 

1.5 Разработка математической модели пластовых процессов и ее 

структур данных, алгоритма 3D-моделирования многофазной 

фильтрации. 

1.6 Разработка математической модели рабочих процессов штангового 

скважинного оборудования.  

1.7 Разработка и обоснование рационального состава станции 

мониторинга с гальваническим каналом связи. 

Работы Получателя, выполняемые за счет собственных средств из 

внебюджетных источников  

- 
Работы Получателя, выполняемые за счет средств Индустриального 

партнера 

Работы Индустриального партнера, выполняемые за счет 

собственных средств из внебюджетных источников 

- 

 

 


